



# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

## TABLERO PÚBLICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS- CORTOLIMA VISIBLE

### ACUERDO POR EL BUEN GOBIERNO

EJECUCIÓN 2015 CONSOLIDADO

El tablero público de gestión es un instrumento para visualizar el avance de la gestión en el cumplimiento de las metas adquiridas en el PAI 2012 - 2015. Así mismo es un compromiso de la Dirección General en la firma del acuerdo del buen gobierno

LÍNEAS ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS	INDICADORES	OFICINA RESPONSABLE	METAS FÍSICAS 2015	% EJECUCION A 31 DE MARZO 2015	OBSERVACIONES
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>			<b>CONVENCIÓN DE COLORES</b> 		
<b>PROGRAMA No.. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO</b>					
<b>Proyecto No.. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua</b>					
Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.	Convenio para monitoreo de caudales y caracterizaciones	Subdirección de Calidad Ambiental	1	0%	Se solicitaron los CDP para metas de descontaminación pero no se ha nombrado el grupo. El cv. Con concuencias para laboratorio aún no se ha solicitado, hasta el mes de mayo.
<b>Proyecto No.. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico</b>					
Formulación o ajuste de planes de Ordenación y manejo de cuencas hidrográficas	No. de Cuencas hidrográficas con plan de ordenación y manejo formulado y/o ajustado	Oficina de Planeación	3	10%	evaluadas propuesta para adjudicacion planes POMCAS Recto-Venadillo y Luisa
Formulación de planes de manejo de acuíferos	No. de acuíferos con planes de ordenación y manejo formulado	Oficina de Planeación	1	10%	Elaboracion de Justificacion Oportunidad Conveniencia para el acuífero del sur del Tolima
<b>PROGRAMA No.. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO</b>					
<b>Proyecto No.. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua</b>					
Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de cuencas hidrográficas	No. de consejos de cuencas consolidados y/o constituidos	Oficina de Planeación	2	50%	Se ha desarrollado una reunion con el consejo de cuenca del rio coello, y se programo y realizo toda la logistica necesaria para una reunion del consejo de cuenca del rio guali, la cual no se llevo a cabo por falta de quorum.
Implementación del Programa Regional de Cultura y Gobernanza del Agua.	No. de Gremios económicos y/o productivos con una cultura y/o gobernabilidad del agua apropiada	Oficina de Planeación	2	0%	
Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas	No. de proyectos comunitarios de protección de microcuencas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	12	33%	Proyectado para trabajos de bioingenieria, recoleccion de residuos solidos, limpieza etc en los siguientes barrios : tierra firme del municipio de ibague municipio de palocabido barrio lady di en ibague muro en gaviones en juntas / comunidad
<b>Proyecto No.. 2.2. Administración del recurso hídrico</b>					
Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas que conforman la estructura Ecológica principal del departamento del Tolima - FASE 1(Cuencas)	No. de cuencas hidrográficas con delimitación y reglamentación de las areas que conforman la estructura ecológica principal	Oficina de Planeación	1	40%	realizacion Balance hidrico cuenca saldaña
Delimitación y reglamentación de Cuencas con áreas de protección hidrológica en zonas urbanas (PND Art. 206)	No. de Drenajes urbanos con delimitacion y reglamentacion de las áreas de proteccion hidrológica	Oficina de Planeación	1	15%	convenio MADS caudales ambientales Coello
Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas	No. de corrientes hídricas reglamentadas o declaradas agotadas con reglamentación revisada o consolidada	Oficina de Planeación	1	15%	convenio MADS caudales ambientales Coello
<b>Proyecto No.. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas</b>					

Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes	No. de Jagüeyes construidos o mejorados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	23%	Proyectado en: resguardo indígena tinajas municipio de natagaima ( se esta realizando los preplegos resguardo indígena nicolas ramirez del municipio de Ortega( se realizo topografía se esta en espera de estudios de suelos) resguardo indígena santa martha del municipio de coyaima(( se realizo topografía se esta en espera de estudios de suelos) - convenio de cooperacion para estudios de suelos
Construcción de Sistemas de acueducto veredales comunidades indigenas	No. de sistemas de acueductos veredales construidos	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	50%	Proyectado: se esta realizando el presupuesto para la fase I del mejoramiento del acueducto veredal lomas de guaguarco en el municipio de coyaima.Se hizo topografica y diseno
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y</b>					
<b>PROGRAMA No.. 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS</b>					
<b>Proyecto No. 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Departamento</b>					
<b>Proyecto No. 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos</b>					
Delimitación humedales según lineamientos nacionales y regionales	No.. de Humedales delimitados	Oficina de Planeación	5	20%	Se contrató servicios profesionales de biólogo de apoyo. Se coordinaron las actividades para el ajuste de los PMA con la Universidad del Tolima.
Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas humedales	No.. de Humedales con plan de manejo	Oficina de Planeación	4	20%	Se contrató servicios profesionales de biólogo de apoyo. Se coordinaron las actividades para el ajuste de los PMA con la Universidad del Tolima.
Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y Oriente del Tolima	Área (Has) de zonas secas zonificadas y con plan de manejo	Oficina de Planeación	160,000	25%	en ejecución el contrato para realizar ajustes al plan de manejo de páramos por la UT
Evaluación y analisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento.	% de realización del Mapa de cobertura de usos del suelo actualizado	Oficina de Planeación	50	5%	se requirió propuesta tecnico economica a la UT para adición del contrato vigente
Evaluación del crecimiento y rendimiento en los bosques naturales del Tolima en las Parcelas permanentes de investigación en las unidades de ordenación forestal.	No.. parcelas permanentes evaluadas	Oficina de Planeación	16	50%	Se realizara adición al convenio No. 021 de 2014 firmado con la universidad del Tolima para finalizar la fase IV de la la evaluación del crecimiento diamétrico y el estudio fenológico para 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico, localizadas en 16 parcelas permanentes de investigación dentro de los bosques naturales del departamento del Tolima .
Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estrategicos	No.. corredores de conectividad diseñados	Oficina de Planeación	2	50%	En el mes de febrero de 2015 se realizo adición al convenio No. 014 de 2013 firmado con la Universidad del Tolima con el objeto de continuar con la caracterización de los relictos de bosques y proponer estrategias de conectividad y un modelo de restauración ecológica para los fragmentos de bosque seco tropical ubicados cerca de la ronda hídrica del río magdalena entre las veredas palmarosa, los limones y vile, del municipio de Venadillo.
<b>Proyecto No.. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas</b>					
Dinamización del SIDAP Tolima	No. de Fases del SIDAP dinamizado (Fase I, II y III)	Oficina de Planeación	1	25%	enejecución contrato con WWF, en proceso la conformación de mesas subregionales y departamental
Implementación del SIDAP	No. de fases de SIDAP implementado	Oficina de Planeación	1	10%	en proceso de recibo de propuestas tecnico economicas para desarrollar acciones de implementación del SIDAP Tolima
Identificación y caracterización y declaratoria de áreas protegidas de caracter regional	Área (Has) de áreas protegidas declaradas	Oficina de Planeación	10,000	25%	* en proceso elaboración del documento técnico para enviar solicitud e concepto previo al Insituto Humboldt * se requirió propuesta tecnico economica a la UT para iniciar proceso de contratación de la fase II para declaratoria de AP de los Cerros. * se requirió propuesta tecnico economica a la Corporacion Semillas de Agua para iniciar proceso de contratación de la fase I para declaratoria de AP del Páramo de Anaime - Chilli
Identificación y caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN	No.. de zonas de influencia amortiguadora identificadas y/o en proceso de caracterización	Oficina de Planeación	1	25%	se requirió propuesta tecnico economica a la UT - caracterización de zona con función amortiguadoradora de los PNN Las Hermosas y Nevado del Huila

Formulación y ajuste de los planes de manejo de áreas protegidas y predios adquiridos por la Corporación	No. de planes de manejo formulados y/o ajustados	Oficina de Planeación	8	25%	en proceso la actualización de planes de manejo de predios del núcleo Meridiano
Fortalecimiento a las Ecoregiones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Tolima, y Macizo ColombiaNo.	No. Ecorregiones fortalecidas	Oficina de Planeación	3	25%	se viene trabajando en las ecorregiones del Macizo y Eje Cafetero
<b>PROGRAMA No.. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS</b>					
<b>Proyecto No.. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre</b>					
Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables)	No. de Especímenes valorados y dispuestos	Subdirección de Calidad Ambiental	500	23%	Incautados 10, Entregas voluntarias 39, rescates 66, para un total de 115 especímenes.
Fortalecimiento y desarrollo de acciones para la atención y valoración de la fauna silvestre decomisada y/o entregada voluntariamente (CAV)	Centro de atención de fauna fortalecido	Subdirección de Calidad Ambiental	1	5%	Se ha venido realizando la compra semanal de alimentos para los animales del CAV con cargo a la caja menor de Biodiversidad.
Adecuación y fortalecimiento al CAV en acciones para el mejoramiento de las especies de flora decomisadas.	Centro de atención y valoración de flora adecuado	Subdirección de Calidad Ambiental	1	15%	La supervisión del contrato de construcción de la Bodega en el municipio de Lérida esta a cargo del Ing. Oscar Rodríguez de la Dirección Territorial Norte.
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la movilización y comercialización de productos forestales	No. de Visitas realizadas	Subdirección de Calidad Ambiental	258	21%	Las visitas de registro, control y seguimiento efectuadas por el equipo de gobernanza forestal a las distintas empresas identificadas y registradas en el Departamento, suman durante el periodo enero – marzo, un total de 41 visitas para registro y seguimiento de las empresas forestales., en los siete (7) municipios de la sede centro, incluyendo Ibagué.
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control para la movilización de productos y subproductos del bosque (Apoyo logístico)	No. de Operativos realizados en ejes viales	Subdirección de Calidad Ambiental	160	21%	Durante el periodo enero - marzo del año 2015 se tiene un total de 25 jornadas de control, de las cuales 21 corresponden a operativos fijos y 3 son móviles. En los operativos fijos se ha revisado un total de 650 vehículos y se ha hecho extensiva la información sobre normativa ambiental a un número aproximado de 1647 personas. Estos operativos se realizaron en los municipios de la sede centro.
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Extensión forestal	No. de Jornadas desarrolladas	Subdirección de Calidad Ambiental	50	28%	A través del equipo de Gobernanza forestal se han realizado 14 jornadas de extensión en Manejo sostenible de los bosques: Importancia de la biodiversidad, Normatividad Ambiental, infracciones ambientales, permisos que se requiere tramitar ante Cortolima a las comunidades indígenas resguardadas en los municipios de Coyaima y Ortega
<b>Proyecto No.. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.</b>					
Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas prioritizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamientos, revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos	Área (Has) Restauradas y rehabilitadas de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas prioritizadas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	361	11%	Proyectado. 50Ha convenio tretebute- machin ibague cuenca coello; 10Ha cuenca combeima predio galileo- corporacion cordevis- ibague; 25 Ha en microcuenca tejarr y otras acciones populares- tolaima- ibague; 25 ha cuenca rio guarino convenio isagen; 70 ha cuenca amoya, ( junta accion san miguel, la cristalina buenos aires municipio chaparral); 16 ha silvopastoril intensivo en cuenca rio amoya; 320 contrato plan sur (coyaima, ortega, chaparral, planadas, rioblanco,roncesvalles, natagaima, ataco,san antonio); 16 Ha cuenca rio prado municipios purificacion y dolores- Aetol; 10 ha huertos leñeros cuenca guarino convenio isagen; 20 ha Melgar corporacion dios y vida verde; 18,5 ha en purificacion cuenca prado- fundacion natura; 10Ha cuenca combeima fundacion combeima- ibague.

Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas	Área (Has) mantenidas de plantaciones forestales, protectoras	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1,079	10%	Proyectado 303,5 ha en proyecto restauración activa y pasiva verda juntas municipio de Ibagué (cuenca Coello - Jabana; -- 26 ha en proyecto restauración activa y pasiva vereda- villa restrepo (Coello) - fundación Cocora - 26 ha en vereda plata el brillante cuenca Combeima -Coello - Ibagué; - 3 ha en vereda llanitos cuenca Combeima -Coello - Ibagué; - 7,5 ha vereda el cural, cuenca Coello; -32,75 vereda alaska cuenca Totare; - 12,5 vereda china alta cuenca Totare; - 10 ha vereda Chembre cuenca Totare; - 5 ha vereda Carrizales cuenca Totare; - 12 ha Cay cuenca Combeima; - 164 ha en cuenca Prado- Corfenix; - 150 ha en cuenca río Guarino convenio Isagen; - 45 ha mantenimiento en acciones populares Ibagué- fundación Ambeima; - 15 ha mantenimiento predio Galileo Ibagué cuenca Combeima- Cordeviz; - 50 ha Casabianca - conteebute- asoguadua; - 46 ha convenios anteriores conteebute ( predios la cueva y sendero mirador cuenca Coello municipio de Ibagué) - fundación Cocora; -67 ha Invias- Laurles y juntas; - 57 ha predio el cural y portales municipio de Ibagué - conteebute; - 5 ha Dolores; - chaparral y purificación - fonade
Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación.	Metros con aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	18,018	1%	proyectado 20000 metros de aislamiento cuenca Guarino vallecitos proyecto municipio de Alvarado
Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento	No. de Plantulas adquiridas y/o producidas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	152,946	80%	123000 plantulas distribuidas asi: igualmente se firmo el convenio No. 635 del 30 -12-2014 rio de nieve con la Corporación Juvenil para la Preservación de los Recursos Naturales y Medio Ambiente Estas plántulas se entregaran a las comunidades en el 2015. ( especies igua, leucaena, chicala, guayacan amarillo) - el convenio 648 de 2014 para producir 25000 plantulas para el 2015 ( chicala, leucaena, matarraton, igua) Se tiene proyectado; Adición 635 para producir 30000 plantulas- pacha mama
<b>Proyecto No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.</b>					
Administración, Adecuación y Recuperación de los predios adquiridos por la Corporación y de áreas protegidas declaradas por la entidad.	Área (Has) administrada, adecuada y recuperada	Subdirección de Desarrollo Ambiental	12,000	36%	Proyectado y en ejecución visitar todas las reservas forestales de propiedad de Cortolima
Adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos	Área (has) adquiridas para protección de ecosistemas estratégicos	Subdirección de Desarrollo Ambiental	200	30%	En proceso compra predio La Frisolería, localizado en el municipio del Libano con área de 100 hectareas. Se han visitado 13 predios 7 en Venadillo, 2 en Ibagué, 3 Murillo y 1 Villahermosa, se realiza levantamiento topografico para psoterio avaluo y declaración de afectación por utilidad pública.
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO</b>					
<b>PROGRAMA No. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES</b>					
<b>Proyecto No. 5.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres</b>					
Análisis regional y urbano de las Amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas con mayor susceptibilidad	No. de estudios de amenazas y riesgos realizados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	50%	Proyectado: Estudio hidrologico, hidraulico y morfologico de la quebrada la enramada en el casco urbano del municipio de cunday
Apoyo con estudios para la vulnerabilidad sísmica en infraestructura y líneas vitales en los municipios considerado como de amenaza sísmica alta en el departamento del Tolima.	No de estudios realizados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	1%	proyectado: Estudio para san antonio
<b>Proyecto No. 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres</b>					
Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres (Consejos Departamentales y Municipales, Comités técnicos de conocimiento, reducción y de manejo de desastres)	No. de municipios fortalecidos en la gestión del riesgo de desastres.	Subdirección de Desarrollo Ambiental	17	5%	Proyectado: Convenio cooperación con la ONG AVG- Girasoles
Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial	No. de municipios asesorados en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo	Subdirección de Desarrollo Ambiental	17	5%	Proyectado: convenio con la defensa civil
Apoyo en el desarrollo e implementación de las estrategias de mitigación del riesgo de desabastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué y otros centros urbanos prioritarios. (Conpes 3570 Combeima 2009)	% de implementación de las estrategias de mitigación riesgo desabastecimiento	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	20%	Proyectado: construcción muro barrio la avenida

Apoyo a los Municipios en la prevención y atención de incendios forestales y elaboración de los planes de emergencia y contingencia.	No de municipios asesorados en prevención y atención de incendios forestales	Subdirección de Desarrollo Ambiental	23	35%	Se ha realizado 8 municipio asesorados así: adición al convenio de girasoles No 570 de 2014 para la asesoría en los municipios de: dolores, alpujarra, cunday, coyaima pendiente chaparal y ortega -adición convenio con bomberos voluntarios 359 de 2014.: se han asesorado ha la fecha : icononzo, natagaima, rovira, honda:
<b>Proyecto No. 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos</b>					
Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el departamento	No. de acciones para el control de erosión y/o inundaciones	Subdirección de Desarrollo Ambiental	6	2%	Proyectado: acciones de bioingeniería en los cerros noroccidentales
Participar en el marco de las competencias a la atención de emergencias ocasionadas por desastres naturales .	No. de municipios apoyados en la atención de emergencias reportadas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	100%	se ha atendido los siguientes municipios: - ibague igualmente se apoyaron a 9 municipios con la entrega de un kit de herramientas para atención de emergencias - incendios compuesto por: batefuegos, palas, ratrillo cegador, machete con funda, pulasky, a los municipios de: casabianca, icononzo, herveo, murillo,roncesavalles, rioblanco,rovira, flandes y san luis
<b>PROGRAMA No.. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>					
<b>Proyecto No.. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático</b>					
Formulación de una Estrategia Regional para la adaptación al cambio climático en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC; La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en CarboNo. – ECDDBC, la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, MDL y ENREDD+ .	No. de estrategias implementadas para mitigación y/o adaptación de cambio climático	Oficina de Planeación	1	20%	convenio universidad Nacional, estrategia para el Departamento del Tolima
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE</b>					
<b>PROGRAMA No.. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE</b>					
<b>Proyecto No.. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental</b>					
Priorización de usuarios para fomentar programas de producción limpia en el sector agrícola y pecuario	No. de usuarios en programas de fomento	Subdirección de Desarrollo Ambiental	4	2%	Proyectado: -fortalecimiento de asociatividad agricola -aguacate anzoategui -fortalecimiento de asociatividad agricola -café santa isabel - fortalecimiento asociatividad en anzoategui - fortalecimiento asociatividad asoporcultores
Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Ambiental y de la estrategia de mercados verdes y ecoturismo del Departamento del Tolima	Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	1%	Proyectado convenio adetol
Consolidación e implementación de Convenios y proyectos piloto de Producción Limpia sector agrícola y pecuario	No. de Convenios de producción limpia sector pecuario consolidados anuales	Subdirección de Desarrollo Ambiental	32	2%	proyectado convenios> procas municipios panelero arrocero sabilla ganadero porcicola
Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc)	% de estrategia de promoción de acciones de postconsumo	Subdirección de Desarrollo Ambiental	40	50%	se firmo el COMODATOcon punto azul No 001 para la disposicion adecuada de medicamentos vencidos Proyectado: convenio respel para recolección de envases de plaguicidas
<b>PROGRAMA No.. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO</b>					
<b>Proyecto No.. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente</b>					
Diseñar la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire. (adquisición de equipos) y Mantenimiento y calibración de los mismos)	Red implementada de calidad de aire	Subdirección de Calidad Ambiental	1	17%	Falta definir con el ministerio el destino de los 2 partisoles para poder ampliar la red de calida de aire; dado que se requiere como mínimo 3 equipos para que la red sea eficiente.
Diseñar la red de calidad de ruido de acuerdo al protocolo de control y vigilancia (adquisición de equipos)	Red implementada de control de ruido	Subdirección de Calidad Ambiental	1	53%	Se realizó el apoyo del día de no carro, actualización del mapa de isofonas.
Realizar un modelo de dispersión para determinar la influencia de la actividad industrial en su emisión de gases industriales a la atmosfera para el municipio de Ibagué.(realizar Inventario de Fuentes fijas)	Modelo de dispersión para emision de gases industriales realizado	Subdirección de Calidad Ambiental	1	0%	Se esta esperando la culminación del cv. Del año anterior suscrito con concuencas para poder continuar con el ejercicio
Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar Inventario fuentes Moviles y fuentes Fijas)	No. de Operativos de monitoreo de fuentes moviles	Subdirección de Calidad Ambiental	6	0%	Estamos en el proceso de certificación con el IDEAM, se requiere apoyo logístico para el mismo (certificación de la ISO 17025, curso de mecanica automotriz, adquisición de la vans, entre otros)
<b>Proyecto No.. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento</b>					
Campaña de prevención y promoción informativa sobre la Normatividad de la actividad minera	No. de Eventos de prevención y promoción No.rmatividad minera	Subdirección de Calidad Ambiental	2	100%	

Construcción del inventario de contexto minero (base de datos) activo y vigente (actualización)	Una Base de datos de inventario de contexto minero	Subdirección de Calidad Ambiental	1	0%	Por iniciar cv. 004 del 9 de abril de 2015, suscrito con el ministerio de minas
Instructivo - manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas minero-energético.	No. de Manuales para evaluación formulados y actualizado en temas mineros	Subdirección de Calidad Ambiental	1	0%	
Implementación de la Unidad de gestión minero-energética de acción prioritaria regional	Unidad de gestión minero-energética	Subdirección de Calidad Ambiental	1	0%	
<b>Proyecto No.. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas</b>					
Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente (ruido y calidad de aire, vertimientos, disposición de residuos).	No. de Visitas para control y vigilancia de Recursos Naturales	Subdirección de Calidad Ambiental	902	36%	Se han realizado 321 visitas de control y vigilancia por parte de la subdirección de calidad ambiental; se debe sumar lo de las direcciones territoriales
Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en la región	% Programa de evaluación y seguimiento implementado	Subdirección de Calidad Ambiental	100	25%	Se han revisado, evaluado y/o visitado 1.174 expedientes, teniendo en cuenta que el mayor número corresponde a los PAF y concesiones de aguas, seguidos de actividad minera.
Investigaciones y sanciones por infracciones a los recursos naturales y al medio ambiente	% Programa de sancionamiento implementado	Oficina Jurídica	100	27%	La meta del PAI esta establecida para el 2015 es: 1250 dividido en 500 Auto de indagacion preliminar, 350 Resoluciones de Inicio, Resolucion impone medida preventiva, Recursos de reposicion, apelacion y revocatorias, Resoluciones de pliego de cargos y Resolucion que modifica, aclaraciones, vinculaciones y adiciones; 200 Resoluciones Decision de fondo y 200 autos de liquidacion de multa, etapa probatoria, admision de recursos, ordenando copias y solicitando aclaracion de informes tecnicos de las cuales durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Marzo de 2015 se ejecutaron: autos de indagacion preliminar (145), Resolucion inicio sancionatorio (55), Medidas preventivas (17), resolucion de pliego de cargos (23), decision de fondo (33), recurso de reposicion, apelacion y revocatoria directa (43) y (145) autos de liquidacion de multa, etapa probatoria, admision de recursos, ordenando copias y solicitando aclaracion de informes tecnicos.
Promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos (Implementación del Plan de acción)	No. de Acciones	Subdirección de Calidad Ambiental	1	0%	No ha presentado la propuesta la ONG para el año 2015
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO. Y REGIONAL</b>					
<b>PROGRAMA No.. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL</b>					
<b>Proyecto No.. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana.</b>					
Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento de los recursos naturales renovables urbano regionales a partir del observatorio ambiental.	No. de Municipios con Monitoreos de la calidad ambiental urbana (ICAU)	Oficina de Planeación	15	40%	Se elaboraron los ICAU de 6 municipios.
<b>Proyecto No.. 9.2. Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional</b>					
Implementación de estrategias de divulgación y socialización que permita mejorar el conocimiento público de la base natural y línea base ambiental urbana y los riesgos.	No. de Talleres territoriales para divulgar el conocimiento ambiental urbano.	Oficina de Planeación	3	0%	Se programaron los talleres para el segundo semestre.
<b>Proyecto No.. 9.3. lineamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del habitat</b>					
Articulación de instancias e instrumentos para la gestión del recurso hídrico en áreas urbanas con los Planes de Ordenamiento territorial, manejo de residuos sólidos y líquidos	No. de Talleres para articular instrumentos de gestión ambiental	Oficina de Planeación	2	0%	Se programaron los talleres para el segundo semestre.
<b>Proyecto No.. 9.4. Participación en Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial</b>					
Seguimiento ambiental a los Planes de Ordenamiento Territorial.	No. de Municipios con seguimiento a POT	Oficina de Planeación	10	10%	Se elaboro la contratación con dos arquitectos para realizar el seguimiento a los 10 municipios faltantes y ya revisaron los planes técnicos.
<b>PROGRAMA No.. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS</b>					
<b>Proyecto No.. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</b>					
Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos-PGIRS y cierre botaderos	No. de PGIRS con seguimiento	Subdirección de Calidad Ambiental	47	9%	Se han realizado 4 visitas de seguimiento y 7 conceptos técnicos
Seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos	No. de sitios de disposición final de RS con seguimiento	Subdirección de Calidad Ambiental	46	11%	Se han realizado entre conceptos y visitas de seguimiento 14 conceptos
<b>Proyecto No.. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico</b>					
Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	No. de PSMV en seguimiento	Subdirección de Calidad Ambiental	39	77%	Se han realizado 30 conceptos técnicos de los diferentes expedientes

Apoyo al proyecto de reuso de aguas residuales domesticas en el municipio de Ibagué	No. de jornadas de monitoreo análisis físico-químico para caracterización del agua tratada en la PTAR de reuso	Subdirección de Desarrollo Ambiental	2		
Apoyo a la implementación y/ optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales	Número de proyectos de tratamiento de aguas residuales apoyados"	Subdirección de Desarrollo Ambiental	4	25%	adicion contrato 243 de 2014: construccion sistema colector sector granja victoria en cunday \$52,5MM Proyectado: - mantenimiento de la planta de tratamiento de tres esquinas municipio de cunday - construccion de planta de tratamiento bombote municipio de melgar.( se reviso el proyecto y se devolvio para ajuste por parte del municipio). - sistemas de tratamientos de aguas residuales para la zona de rural del municipio de murillo, veredas Canaan y la esperanza. fase I. 25 sistemas. - sistemas de tratamientos de aguas residuales para la zona de rural del municipio de chaparral canon de las hermosas.
<b>PROGRAMA No.. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS</b>					
<b>Proyecto No.. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana</b>					
Formulación, implementación y seguimiento de proyectos piloto de agricultura urbana. Procesos de Agricultura Urbana en Ibagué y otros municipios.	No. de núcleos de autoformación implementados.	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	133%	Se realizaron contrato de cooperacion. Ambiente y desarrollo ( 55 del 11-02 2015): 4 nucleos, san luis, valle de san juna, ortega y coyaima
<b>Proyecto No. 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento</b>					
Censo del arbolado urbaNo. en el municipio de Ibagué - Plan dede Silvicultura UrbaNo. Ibague	No. de Convenios para censo de arbolado urbaNo.	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	50%	Inicio la ejecucion del convenio No. 627 de 2014, para realizar el censo del arbolado urbano de la ciudad de Ibagué fase II comunas 1,2,3 y 4. En el primer trimestre de esta vigencia se ha realizo el censo del arbolado en las comunas 4 y 3. Se socializo el proyecto con los presidentes de las Juntas de Acción comunal de cada una de las comunas objeto del proyecto.
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA</b>					
<b>PROGRAMA No.. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA</b>					
<b>Proyecto No.. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal</b>					
Implementacion de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)	No. de PRAE implementados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	0%	Se encuentra en proceso de contratacion para un convenio de cooperacion con la fundacion promoviendo para la Implementacion de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)
<b>Proyecto No.. 12.2 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector No. formal</b>					
Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA)	CIDEA departamental en funcionamiento y fortalecido	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	100%	Se realiza convenio interadministrativo Gobernacion del Tolima SED para Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA)
Creación y/o Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipales (CIDEA)	No. de CIDEA municipales fortalecidos	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	30%	En la creación y/o fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales (CIDEA), la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA esta realizando asesoria, fortalecimiento y dinamización de los comités municipales del departamento del Tolima.
Asesoría y acompañamiento de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)	No. de PROCEDA proyectados asesorados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	15	0%	
Implementacion de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)	No. de PROCEDA proyectados implementados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	15	0%	
Formación de promotores y gestores ambientales	No. de promotores y/o gestores formados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	100	23%	La formación de promotores y gestores ambientales se esta desarrollando con los Patrulleros Ambientales de las sesenta (60) Instituciones Educativas Publicas los cuales fueron elegidos en el Gobierno Escolar. Por otra parte se han realizado capacitaciones segun requerimientos que han llagado a CORTOLIMA.
Fortalecimiento del componente ambiental con minorias étnicas	No. de resguardos y/u organizaciones fortalecidas en el componente ambiental	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	0%	Se encuentra en proceso convenio con Ecopetrol para el Fortalecimiento del componente ambiental con minorias étnicas
Implementacion de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública.	No. de eventos de la estrategia de democratización realizados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	33%	Se realiza la audiencia publica de rendición de cuentas en el municipio de chaparral.

Implementación de redes ambientales para fomento de la cultura ambiental	No. de redes ambientales creadas y/o fortalecidas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	2	0%	
<b>PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL</b>					
<b>Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional</b>					
Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental en medios de comunicación masiva	Estrategia anual de divulgación institucional implementada	Oficina de Comunicaciones	1	25%	Se determinó en comité editorial la estrategia de divulgación en medios radiales, digitales y televisivos regionales con el objetivo de posicionar campañas de educación ambiental de acuerdo al calendario ecológico. (día de la educación ambiental, día de los humedales, día del agua) se tiene al año programado tener al aire: 9000 Minutos de campañas de educación ambiental: se ha cumplido con 2250
Implementar las estrategias de comunicación internas y externas	No. de Estrategia de comunicación implementadas	Oficina de Comunicaciones	9	25%	48 Programas radiales Institucionales: 12; 240 Secciones Institucionales - Radiales: 60; diseño Coleccionables: 0; 3 Boletín de prensa semanales: 36; Actualización de la Página WEB 3 veces por semana: 36; Actualización del Facebook y el Twitter Institucional: 3 veces a la semana: 36; 80 secciones ambientales en video: 24; Actualización del grupo whatsapp 3 veces a la semana: 36; 48 murales divulgativos digitales: 12; 2 diseños plegables divulgativos : 0; 4 boletines internos para intranet mensuales CORTOLIMA Al Día: 8; Blog interno CORTOLIMA Al Día: 12.
<b>Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental</b>					
Desarrollo y apoyo de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental	No. de Eventos apoyados para la formación de una cultura ambiental	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	60%	Se lleva a cabo la celebración del calendario ecologico del Dia dela Educación Ambiental, Dia de los Humedales y Dia del agua.
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD</b>					
<b>PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD</b>					
<b>Proyecto No. 14.1. Sistematización y racionalización de tramites y gestión de proyectos.</b>					
Optimización del sistema de gestión documental Corporativo (clasificación documental y archivo)	Sistema de gestion documental optimizado	Oficina de Planeación	1	100%	En depuración, clasificación, digitación y escaneo de series documentales como resoluciones históricas, pendiente unificación de expedientes, digitación y digitalización
Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites	No. de Tramites racionalizados	Oficina de Planeación	10	100%	Cumplida la meta en febrero de este año pero se encuentran pendiente 10 tramites mas, esto significa que la meta toca ajustarla
Optimización de los sistemas de información corporativos y pagos electrónicos e incluye el pago vitalicio)	No. de Sistemas de información institucionales optimizados	Oficina de Planeación	2	100%	Meta cumplida desde el 2014
Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de Banco de proyectos institucional	No. de Fases realizadas del Sistema de Banco de Proyectos (Fase I Diseño, Fase: Desarrollo; Fase III Implementación)	Oficina de Planeación	1	100%	A partir de Diciembre de 2014, se empezó con el desarrollo de la III Fase "Implementación" del sistema de banco de proyectos, dando así cumplimiento a las metas programadas para esta actividad en el Plan de Acción.
Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, Instalación de herramientas de apoyo, actualización catastro)	No. de Municipios apoyados en el sistema de cobro predial y en actualización catastral	Oficina de Planeación	47	100%	Se cumplió con la meta de análisis, desarrollo y producción del nuevo aplicativo IPUSA para el cobro predial de los municipios del departamento del Tolima, pendiente por entregar 23 equipos y 6 en el software
<b>Proyecto No. 14.2. Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de GobierNo. en línea</b>					
Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información Ambiental regional, priorizando los sugsisemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM y el Sistema de información del recurso hídrico	Fases del Sistema de Información Ambiental Regional implementada (Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha)	Oficina de Planeación	1	10%	Se esta adelantando un rproceso de menor cuantia para adquirir un Storage que permita almacenar y consolidar la informacion que se cargara al Sistema de Informacion Ambiental de CORTOLIMA.  Se programa para el 8 de mayo reunion tecnica con SIGMA Ingenieria para evaluar los mecanismos de implementacion de GEOAMBIENTAL y migracion al servidor que sea adquirido.
Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de GobierNo. en línea	Fase de optimización del Sitio Web	Oficina de Planeación	1	0%	Pendiente para contratación en el mes de Junio
Adquisición y actualización de Hardware y software institucional	No. de Equipos adquiridos	Oficina de Planeación	40	100%	Se Encuentra en proceso de adquisición los equipos para el proyecto de Villarrica y algunos equipos para preposición, pendientes para cumplir las necesidades del servicio 45 equipos de computo 10 escaner y 3 impresoras por vida útil



Instalación y optimización de Infraestructura de redes y de comunicación (Canales de datos, regulación eléctrica, seguridad y auditoría, telefonía IP)	No. de Redes de comunicación y eléctricas	Oficina de Planeación	6	150%	Se encuentran en proceso de contratación 5 canales para la sede principal y para 4 territoriales y un canal de datos para la oficina de proyectos un canal para oficina de formalización minera, un canal para CAV y un canal para el servicio de ustream (cortolima_audencias)
Implementación de una estrategia de visibilización y divulgación de la gestión institucional (CORTOLIMA VISIBLE: Rendición pública de cuentas, Informes de gestión, Índices de desempeño, tableros de control, etc)	No. de Publicaciones de la estrategia de divulgación de la gestión institucional	Oficina de Planeación	3	85%	Se realizó adición a los contratos No. 599 y No. 598 de 2014, para ampliar el alcance del proceso de recopilación, revisión, elaboración y entrega de información técnica y ambiental de los activos ambientales del departamento del Tolima, para su posterior edición y publicación.
<b>Proyecto No. 14.3. Consolidación y sostenimiento del sistema integrado de Gestión</b>					
Mantenimiento y evaluación del Sistema Integrado de Gestión	Sistema Integrado de gestión mantenido y evaluado	Oficina de Planeación	1	25%	Se han realizado tres reuniones del Grupo CAMEDA, en donde se le ha dado trámite a las solicitudes de los diferentes funcionarios.
Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Institucional Ambiental-PIGA	PIGA Optimizado	Oficina de Planeación	1	20%	Se ha realizado las actividades de implementación del PIGA y supervisión actividades de los componentes de agua, energía, residuos no peligrosos y peligrosos.
<b>Proyecto No. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento Humano.</b>					
Implementación del Plan de Capacitación, apoyo a los valores y competencias del fomento del talento Humano.	No. de integrantes del SINA Capacitados en valores y competencias	Subdirección Administrativa y Financiera	60		
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PAI</b>			<b>31%</b>		

<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR ÁREA</b>	Oficina de Planeación	26%
	Subdirección de Desarrollo Ambiental	31%
	Subdirección Administrativa y Financiera	93%
	Subdirección de Calidad Ambiental	21%
	Oficina Jurídica	27%
	Oficina de Comunicaciones	25%











































