PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

ACCIONES PROPUESTAS										MONITOREO (Reservado para Of Planeacion)							EVALUCIÓN CONTROL INTERNO	
No	COMPONENTE	ACTIVIDAD		ENTREGABLE / PRODUCTO (EVIDENCIA)	FECHA INICIO	FECHA FIN	INDICADOR	PROCESO RESPONSABLE	PERDIODO MONITOREO - SEGUIMIENTO	FECHA DE MONITOREO	ACCION ADELANTADA	ACCIONES PENDIENTES	FUENTES DE VERIFICACIÓN (EVIDENCIAS)	% AVANCE	DIFICULTADES	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	FECHA DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIÓN
		DESCRIPCION	CANTIDAD															
1	Infraestructura de Red a Nivel Físico	Documentación Infraestructura Tecnológica		Informe de Infraestructura	1/02/2023	3/04/2023	Infraestructura Documentada	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
2	Infraestructura de Red a Nivel Físico	Supervisar el adecuado funcionamiento de la Infraestructura de Interconexión e Internet de la Corporación		Informe de Infraestructura	1/02/2023	31/12/2023	Infraestructura Documentada	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
3	Infraestructura de Red a Nivel Físico	Actualizar Plan de Continuidad de la Infraestructura Tecnológica		Plan de Continuidad	1/02/2023	31/12/2023	Plan de Continuidad Actualizado	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
4	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Documentación requerida para la continuidad de la Infraestructura Tecnológica a nivel Lógico		Plan de Continuidad	1/04/2023	30/06/2023	Plan de Continuidad Documentado	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
5	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Análisis de Información Crítica para continuidad almacenada en las NAS (Almacenamiento en Red a nivel Local) que requiera Respaldo en la Nube		Informe de Infraestructura	1/04/2023	30/06/2023	Infraestructura Documentada	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
6	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Implementación proyecto de Respaldo de la Información Crítica en la Nube		Proyecto Almacenamiento en la Nube	1/04/2023	30/06/2023	Proyecto Almacenamiento en la Nube	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
7	Infraestructura de Red a Nivel Lógico	Aseguramiento de la Integridad, Privacidad, Acceso, Consistencia y Seguridad de la Información Almacenada en la Nube		Proyecto Almacenamiento en la Nube	1/04/2023	30/06/2023	Proyecto Almacenamiento en la Nube	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
8	Infraestructura de Seguridad	Aprobación de las Políticas para la Utilización de Servicios a nivel de Red e Internet		Políticas de Seguridad	1/02/2023	30/03/2023	Documento de Políticas de Seguridad	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
9	Infraestructura de Seguridad	Implementar las Políticas para la Utilización de Servicios a nivel de Servicios de Red e Internet		Documento Políticas Implementadas	1/04/2023	31/12/2023	Documento de Políticas de Seguridad	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
10	Infraestructura de Seguridad	Actualización contínua de las Políticas de Seguridad a Nivel de Servicios de Red e Internet		Políticas de Seguridad	1/04/2023	31/12/2023	Documento de Políticas de Seguridad	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
11	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Documentación de eventos ocurridos dentro del uso de la infraestructura de TI del Sistema Gestión y Monitoreo de Red		Informe de Gestión y Monitoreo	1/04/2023	31/12/2023	Documento Gestión y Monitoreo	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
12	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Documentación de Incidentes ocurridos dentro del uso de la infraestructura de TI del Sistema de Incidentes		Informe de Gestión de Incidentes	1/04/2023	31/12/2023	Documento Gestión de Incidentes	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
13	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Análisis y Evaluación de las causas generadoras de los Eventos e Incidentes		Informe de Gestión de Incidentes	1/04/2023	31/12/2023	Documento Gestión de Incidentes	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
14	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Actualización Políticas de Seguridad, Servicios de Red e Internet acorde a los requerimientos analizados		Políticas de Seguridad	1/04/2023	31/12/2023	Documento Políticas de Seguridad	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
15	Sistema de Gestión y Monitoreo de Red	Proyección de Cambios en Infraestructura o Políticas de Seguridad con base a la base de Conocimiento generada por eventos e incidentes contenidos		Políticas de Seguridad	6/04/2022	31/12/2023	Documento Políticas de Seguridad	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
16	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Actualizar politicas de la Seguridad de la Información ISO 27002		Políticas de Seguridad	1/02/2023	31/12/2023	Documento ISO 27002 actualizado	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
17	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Adoptar y Documentar las buenas prácticas de Seguridad ISO/COBIT		Proyecto Adopción COBIT	1/02/2023	31/12/2023	Documento COBIT	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									
18	Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información	Análisis, Evaluación y Adopción de ITIL como guía de buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información (TI) como proceso de mejoramiento continuo		Proyecto Adopción ITIL	1/02/2023	31/12/2023	Documento ITIL v3	Seguridad de la Información	TRIMESTRAL									