



# CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA

## TABLERO PÚBLICO DE GESTIÓN Y RESULTADOS- CORTOLIMA VISIBLE

### ACUERDO POR EL BUEN GOBIERNO

EJECUCIÓN ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2015 CONSOLIDADO

El tablero público de gestión es un instrumento para visualizar el avance de la gestión en el cumplimiento de las metas adquiridas en el PAI 2012 - 2015. Así mismo es un compromiso de la Dirección General en la firma del acuerdo del buen gobierno

LÍNEAS ESTRATÉGICA - PROGRAMAS - PROYECTOS	INDICADORES	OFICINA RESPONSABLE	METAS FÍSICAS 2015	% EJECUCION A 30 DE JUNIO 2015	OBSERVACIONES
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO</b>			<b>CONVENCIÓN DE COLORES</b> 		
<b>PROGRAMA No.. 1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO</b>					
<b>Proyecto No.. 1.1. Consolidación del conocimiento de oferta y demanda del agua</b>					
Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.	Convenio para monitoreo de caudales y caracterizaciones	Subdirección de Calidad Ambiental	1	75%	Se contrato el equipo técnico para metas de descontaminación. El cv. Con concuencias para laboratorio continuó actividades de monitoreo.
<b>Proyecto No.. 1.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico</b>					
Formulación de planes de manejo de acuíferos	No. de acuíferos con planes de ordenación y manejo formulado	Oficina de Planeación	1		
<b>PROGRAMA No.. 2 ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HIDRICO SUPERFICIAL Y SUBTERRANEO</b>					
<b>Proyecto No.. 2.1. Fomento a la organización social para la administración y manejo del agua</b>					

<p>Fomento para la consolidación y constitución de Consejos de cuencas hidrográficas</p>	<p>No. de consejos de cuencas consolidados y/o constituidos</p>	<p>Oficina de Planeación</p>	<p>2</p>	<p>100%</p>	<p>En el Consejo de la Cuenca del Río Coello se han realizado en el presente año cuatro (4) reuniones, en las cuales se construyó y finalmente se aprobó el reglamento interno, y se adelanta la revisión y el seguimiento de los proyectos en ejecución del POMCA Coello, así mismo se efectuó una visita de los Consejeros (as) a la Mina La Colosa en el municipio de Cajamarca, donde se presentó el documento técnico ambiental por parte de la Firma Anglo Gold Ashanti y se realizó un recorrido de campo. Se adelantó la postulación y envió de información (formularios) de los consejeros María Cristina Lara de Valencia - Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI y Ligia del Rosario Arregoces - Fundación de Estudios Profesionales, PUCURA, atendiendo la invitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Centros de Excelencia de América Latina a la realización del Taller de Intercambio de Experiencias entre Consejos de Cuenca México - Perú - Colombia a llevarse a cabo en el mes de octubre. Los eventos se adelantaron los días marzo 27, mayo 8, mayo 27, julio 17 y 4 de septiembre. En el Consejo de la Cuenca del Río Totare se realizaron reuniones los días 13 de abril, 25 de junio, 14 de julio, 25 de agosto y 25 de septiembre, construyéndose y aprobándose el reglamento interno, los consejeros se encuentran adelantando la revisión y el seguimiento de los proyectos en ejecución del POMCA Totare. Se adelantó la postulación y envió de información (formularios) de los consejeros Carolina Pérez Jaramillo de la Asociación de Turismo Rural Comunitario de Protección ambiental y Reserva Andina de Alta Montaña, ASO-PARAAMO y de Marco Fidel Aponte Aponte de la Asociación Cabildo Verde de la Cuenca Totare, atendiendo la invitación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Centros de Excelencia de América Latina a la realización del Taller de Intercambio de Experiencias entre Consejos de Cuenca México - Perú - Colombia a llevarse a cabo en el mes de octubre. En relación a la Cuenca del Río Quallí se han llevado a cabo tres (3) reuniones los días</p>
<p>Implementación del Programa Regional de Cultura y Gobernanza del Agua.</p>	<p>No. de Gremios económicos y/o productivos con una cultura y/o gobernabilidad del agua apropiada</p>	<p>Oficina de Planeación</p>	<p>2</p>	<p>100%</p>	<p>En el Programa de Cultura de Agua se han realizado con el gremio cafetero del departamento del Tolima charlas sobre la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico cuyo objetivo está enmarcado en garantizar la sostenibilidad de este importante recurso en el departamento del Tolima en el municipio de Palocabildo, el día 15 de mayo. Así mismo se adelantó una charla con la Defensa Civil del municipio de Casabianca y con presidentes de juntas de acción comunal, representantes de acueductos veredales y líderes del municipio de Anzoátegui de la cuenca Totare.</p> <p>Se encuentra en ejecución el convenio de cooperación no 374 de 2015 del 22 de junio de 2015, con la Corporación Formación y Desarrollo, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar acciones tendientes a la sensibilización y fortalecimiento de la cultura y gobernanza del agua en entidades territoriales y líderes comunitarios en el departamento del Tolima", por un valor de \$ 55.726.000.</p> <p>Se encuentra en ejecución también el contrato de cooperación 533 de 2015 cuyo objeto es "Aunar esfuerzos técnicos económicos y humanos para desarrollar el proyecto denominado "realización de 25 talleres de capacitación a gremios productores, integrantes del SIMAP y demás comunidad en municipios del Departamento del Tolima sobre la gobernanza y cultura del agua".</p>

Desarrollo de proyectos comunitarios de protección a microcuencas urbanas	No. de proyectos comunitarios de protección de microcuencas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	12	100%	Se firmo 10 contratos para ejecutar los 12 proyectos del proyecto denominado Organización, sensibilización y recuperación ambiental comunitaria, en el área de influencia de la fuente hídrica en la quebrada los Sapos, afluente de la Quebrada Ambala, en la vereda Ambala sector el Triunfo del municipio de Ibagué Departamento del Tolima, en diferentes zonas así: Municipio de Ibagué: Barrio Tierra Firme, Urbanización Lady Di, Vereda Ambala Sector el Triunfo, Barrio Arkala II etapa, Barrio Ambala sector los Ciruelos, Vereda Chucuni Corregimiento 13, Inspección de Juntas, Asociación de Juntas de la comuna 13 (barrio la isla, Boquerón y Jazmín), y barrio La Florida. Municipio de Santa Isabel: Inspección de Colon.
<b>Proyecto No.. 2.2. Administración del recurso hídrico</b>					
Identificación, delimitación y reglamentación de las áreas que conforman la estructura Ecológica principal del departamento del Tolima - FASE 1(Cuencas)	No. de cuencas hidrográficas con delimitación y reglamentación de las áreas que conforman la estructura ecológica principal	Oficina de Planeación	1		
Delimitación y reglamentación de Cuencas con áreas de protección hidrológica en zonas urbanas (PND Art. 206)	No. de Drenajes urbanos con delimitación y reglamentación de las áreas de protección hidrológica	Oficina de Planeación	1		
Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas	No. de corrientes hídricas reglamentadas o declaradas agotadas con reglamentación revisada o consolidada	Oficina de Planeación	1		
<b>Proyecto No.. 2.3 Apoyo a la construcción de sistemas de abastecimiento de agua a las comunidades indígenas</b>					
Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes	No. de Jagüeyes construidos o mejorados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	2	50%	Se contrato el proyecto para : resguardo indígena tinajas municipio de natagaima . igualmente se tiene proyectado para el: resguardo indígena nicolas ramirez del municipio de Ortega( se estan revisando los prepliegos y consiguiendo permiso del resguardo para la construcción de la obra) resguardo indígena santa martha del municipio de coyaima(( se realizo topografía se esta en espera de estudios de suelos) igualmente se suscribio el convenio de cooperacion para estudios de suelos y el contrato consultoria 436 de 2015 para interventoria de los reservorios de angeles las vegas y pijaos salud
Construcción de Sistemas de acueducto veredales comunidades indígenas	No. de sistemas de acueductos veredales construidos	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	100%	Se suscribió Contrato de Cooperación No 381 del 23 de Junio de 2015 entre CORTOLIMA Y EL RESGUARDO INDIGENA LOMAS DE GUAGUARCO, para el mejoramiento del Acueducto Interveredal de Totarco Niple, Chenche, Agua Fria, Lomas de Hilarco y el Floral del Municipio de Coyaima
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y</b>					
<b>PROGRAMA No.. 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ORDENACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS</b>					
<b>Proyecto No. 3.1. Diagnóstico y planificación sobre la Biodiversidad del Departamento</b>					
<b>Proyecto No. 3.2. Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos</b>					
Delimitación humedales según lineamientos nacionales y regionales	No.. de Humedales delimitados	Oficina de Planeación	5	60%	El estado actual de avance y ejecución es del 60 %
Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas humedales	No.. de Humedales con plan de manejo	Oficina de Planeación	4	60%	El estado actual de avance y ejecución es del 60 %
Zonificación y ordenación de nuevas zonas secas en el Norte y Oriente del Tolima	Área (Has) de zonas secas zonificadas y con plan de manejo	Oficina de Planeación	160,000	100%	ya se entregó el estudio por parte de la Universidad del Tolima
Evaluación y analisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento.	% de realización del Mapa de cobertura de usos del suelo actualizado	Oficina de Planeación	50	100%	ya se entregó el estudio por parte de la Universidad del Tolima
Evaluación del crecimiento y rendimiento en los bosques naturales del Tolima en las Parcelas permanentes de investigación en las unidades de ordenación forestal.	No.. parcelas permanentes evaluadas	Oficina de Planeación	16	60%	Se realizo adición al convenio No. 021 de 2014 firmado con la universidad del Tolima por valor de \$25 millones de pesos para finalizar la fase IV de la la evaluación del crecimiento diamétrico y el estudio fenológico para 20 especies forestales de alto valor comercial y ecosistémico, localizadas en 16 parcelas permanentes de investigación dentro de los bosques naturales del departamento del Tolima. El convenio finaliza el 22 de enero de 2016.

Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estratégicos	No. corredores de conectividad diseñados	Oficina de Planeación	2	50%	Se caracterizó el corredor de Venadillo - Ambalema
<b>Proyecto No. 3.3. Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas</b>					
Dinamización del SIDAP Tolima	No. de Fases del SIDAP dinamizado (Fase I, II y III)	Oficina de Planeación	1	100%	con WWF se conformaron las 5 mesas subregionales y la departamental, las cuales se encuentran en fase de dinamización
Implementación del SIDAP	No. de fases de SIDAP implementado	Oficina de Planeación	1	100%	implementado relacionado con procesos de capacitación de mesas subregionales de áreas protegidas
Identificación y caracterización y declaratoria de áreas protegidas de carácter regional	Área (Has) de áreas protegidas declaradas	Oficina de Planeación	10,000	81%	el porcentaje dado corresponde a procesos de declaratoria de áreas protegidas del Páramo del Meridiano, Cerros del Norte de Ibagué y al apoyo brindado a parques nacionales en el registro de RNSC
Identificación y caracterización de zonas de influencia amortiguadora a los PNN	No. de zonas de influencia amortiguadora identificadas y/o en proceso de caracterización	Oficina de Planeación	1	100%	Se realizó la caracterización de las zonas con función amortiguadora del PNN Las >Hermosas
Formulación y ajuste de los planes de manejo de áreas protegidas y predios adquiridos por la Corporación	No. de planes de manejo formulados y/o ajustados	Oficina de Planeación	8	50%	se formuló el ajuste del plan de manejo a los predios El Meridiano, El Auxilio, El Auxilio 1 y el Porvenir, municipio de Rioblanco
<b>PROGRAMA No. 4. MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS Y ÁREAS PROTEGIDAS</b>					
<b>Proyecto No. 4.1. Administración e implementación del Plan de Acción de la Biodiversidad y de planes de manejo de especies de fauna y flora silvestre</b>					
Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables)	No. de Especímenes valorados y dispuestos	Subdirección de Calidad Ambiental	500	113%	Incautados 118, Entregas voluntarias 350, rescates 323, para un total de 791 especímenes.
Fortalecimiento y desarrollo de acciones para la atención y valoración de la fauna silvestre decomisada y/o entregada voluntariamente (CAV)	Centro de atención de fauna fortalecido	Subdirección de Calidad Ambiental	1	90%	Se viene adecuando las locaciones
Adecuación y fortalecimiento al CAV en acciones para el mejoramiento de las especies de flora decomisadas.	Centro de atención y valoración de flora adecuado	Subdirección de Calidad Ambiental	1	90%	Esta en ejecución el contrato, fue adicionado en plazo y recursos
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la movilización y comercialización de productos forestales	No. de Visitas realizadas	Subdirección de Calidad Ambiental	258	81%	Se han realizado 209 visitas a diferentes operativos, en la sede central
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control para la movilización de productos y subproductos del bosque (Apoyo logístico)	No. de Operativos realizados en ejes viales	Subdirección de Calidad Ambiental	160	73%	Se han realizado 88 operativos conjuntos, en la sede central
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Extensión forestal	No. de Jornadas desarrolladas	Subdirección de Calidad Ambiental	50	104%	Se ha desarrollado 52 jornadas de capacitación, en la sede central
<b>Proyecto No. 4.2. Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.</b>					
Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas prioritizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamientos, revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos	Área (Has) Restauradas y rehabilitadas de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas prioritizadas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	361	149%	Se han firmado convenios por 537,5 Ha así: 50Ha (Convenio GREENLIVE) - establecimiento en los predios machín 1 y primavera. 10Ha cuenca combeima predio galileo- corporacion cordevis- ibague 16 Ha cueca rio prado municipios purificacion y dolores-Aetol 20 ha Melgar corporacion dios y vida verde. 18,5 ha en purificacion cuenca prado- fundacion natura 18 ha acciones populares en sanbernardo -potrero grande (Desafío nuevas propuestas) 25 Ha en microcuenca tejár y otras acciones populares-tolaima- ibague( fundacion Quezima) 10Ha en ibague predio portales cuenca coello fundacion ecologica y medio ambiente 20ha cuenca guarino municipio fresno fundacion pucura 320Ha contrato plan sur (chaparral, coyaima,ortega,ataco,rioblanco,natagaima,planadas) 30Ha cuenca amoya municipio chaparral.

Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas	Área (Has) mantenidas de plantaciones forestales, protectoras	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1,079	101%	Se han firmado convenios por 1090 Ha así: - 303,5 ha en proyecto restauración activa y pasiva vereda juntas municipio de Ibagué (cuenca Coello - Jaibana) - 28 ha en proyecto restauración activa y pasiva vereda-villa restrepo (Coello) - fundación Cocora - 46 ha convenios anteriores contrebute (predios la cueva y sendero mirador cuenca Coello municipio de Ibagué) - fundación Cocora - 20,75 ha en vereda Plata el Brillante (Combeima - Coello Ibagué) - 3 ha en vereda Llanitos cuenca Combeima - Coello - Ibagué - 7,5 ha vereda el Cural, cuenca Coello - 32,75 vereda Alaska cuenca Totare - 12,5 vereda China Alta cuenca Totare - 10 ha vereda Chembe cuenca Totare - 5 ha vereda Carrizales cuenca Totare - 12,5 ha Cay cuenca Combeima - 164 ha en cuenca Prado - Corfenix - 15 ha mantenimiento predio Galileo Ibagué cuenca Combeima - Cordeviz - 50 ha Casabianca - contrebute - Asoguadua - 49,5 ha Cural el Rodeo, contrebute - Corfenix - 10 ha municipio Venadillo - 57 ha cuenca Río Saldaña municipio de Chaparral - 126 Ha cuenca Guarino Fresno y Herveo fundación Pucura - 46 ha cuenca Coello y Totare acciones populares fundación Los Yarumos. - 21 Ha purificación vereda Samaria Fonade - 70 Ha Isagen Amoya
Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación.	Metros con aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	18,018	124%	Se reportan 22.400 metros lineales así. 8400 predio Vallecito municipio Alvarado Corporación Tejido Humano. 3000 metros predio La Meseta municipio de Venadillo. - 11.000 metros cuenca Guarino fundación Pucura municipio Fresno y Herveo
Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento	No. de Plantulas adquiridas y/o producidas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	152,946	162%	247.350 plantulas distribuidas así: 170.550 plantulas con el convenio 404 de 2015 con la Corporación Río de Nieve. 73.800 plantulas correspondiente a la adición del convenio No. 635 del 30 -12-2014 Río de Nieve 3.000 plantulas correspondiente a la adición del convenio 648 de 2014 con la fundación Tolima Sostenible
<b>Proyecto No. 4.3. Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.</b>					
Administración, Adecuación y Recuperación de los predios adquiridos por la Corporación y de áreas protegidas declaradas por la entidad.	Área (Has) administrada, adecuada y recuperada	Subdirección de Desarrollo Ambiental	12,000	112%	Se han administrado 13,450 Has del mes de enero al mes de septiembre del presente año, en un total de 275 visitas realizadas en 70 predios de 14 municipios del departamento del Tolima.
Adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos	Área (has) adquiridas para protección de ecosistemas estratégicos	Subdirección de Desarrollo Ambiental	200	30%	En proceso compra predio La Frisolera, localizado en el municipio del Libano con área de 100 hectáreas. Se han visitado 13 predios 7 en Venadillo, 2 en Ibagué, 3 Murillo y 1 Villahermosa, se realiza levantamiento topográfico para potrerío avalúo y declaración de afectación por utilidad pública.
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: GESTIÓN DEL RIESGO Y DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO</b>					
<b>PROGRAMA No. 5. GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL CONOCIMIENTO Y LA REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE DESASTRES</b>					
<b>Proyecto No. 5.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres</b>					
Análisis regional y urbano de las Amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas con mayor susceptibilidad	No. de estudios de amenazas y riesgos realizados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	50%	Se realizó el estudio hidrológico, hidráulico y morfológico de la Quebrada la Enramada, en el Casco Urbano de Cunday. Se tiene todo el proyecto en contratación
<b>Proyecto No. 5.2. Organización y Planificación para la mitigación de las amenazas del riesgo de desastres</b>					

Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres (Consejos Departamentales y Municipales, Comités técnicos de conocimiento, reducción y de manejo de desastres)	No. de municipios fortalecidos en la gestión del riesgo de desastres.	Subdirección de Desarrollo Ambiental	17	100%	Se estableció el Convenio No. 346 del 2015 con la ONG Asociación Vida y Paz Los Girasoles para fortalecer a 17 Municipios en la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres. (Consejos departamentales y Municipales, comités técnicos de conocimiento, reducción y de manejo de desastres), el cual se ejecutará en el Segundo Semestre de 2015, fecha de inicio 22 de junio de 2015. Los Municipios priorizados fueron: Alpujarra, Alvarado, Ambalema, Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Dolores, Honda, Icononzo, Lérída, Mariquita, Piedras, Purificación, Rovira, Saldaña, Venadillo y Villarrica.
Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial	No. de municipios asesorados en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo	Subdirección de Desarrollo Ambiental	17	10%	se firmo convenio con la defensa civil
Apoyo en el desarrollo e implementación de las estrategias de mitigación del riesgo de desabastecimiento de agua a la ciudad de Ibagué y otros centros urbanos prioritarios. (Conpes 3570 combeima 2009)	% de implementación de las estrategias de mitigación riesgo desabastecimiento	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	40%	Se lleva un 40% de la meta para la implementación de las estrategias de mitigación de riesgo, como actividades se han firmado los siguientes convenios: -convenio específico Interadministrativo de Cooperación II número 023 del 23 de junio de 2015, suscrito entre el Municipio de Ibagué, la Empresa Ibaguerfeña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P (FAO) - contrato No Convenio 244 de 05/05/2015 celebrado entre CORTOLIMA y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA (estudios de suelos reservorios )
Apoyo a los Municipios en la prevención y atención de incendios forestales y elaboración de los planes de emergencia y contingencia.	No de municipios asesorados en prevención y atención de incendios forestales	Subdirección de Desarrollo Ambiental	23	96%	se han atendido a 22 Municipios adición al convenio de girasoles No 570 de 2014 para la asesoría en los municipios de: chaparral y ortega -adición convenio con bomberos voluntarios 359 de 2014.: se han asesorado ha la fecha : natagaima, rovira, icononzo, honda, saldaña, villarica, prado, rioblanco espinal, suarez, casabianca, san antonio, roncesvalles y mariquita ademas se atendieron: alpujarra, dolores, cunday y coyaima, chaparral y ortega
<b>Proyecto No. 5.3. Control de amenazas y manejo de desastres naturales y antrópicos</b>					
Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el departamento	No. de acciones para el control de erosión y/o inundaciones	Subdirección de Desarrollo Ambiental	6	50%	se contrato con union temporal cafetero (406-2015) para las acciones de bioingenieria en los cerros noroccidentales
Participar en el marco de las competencias a la atención de emergencias ocasionadas por desastres naturales .	No. de municipios apoyados en la atención de emergencias reportadas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	100%	se ha atendido los siguientes municipios: - ibague igualmente se apoyaron a 9 municipios con la entrega de un kit de herramientas para atencion de emergencias - incendios compuesto por: batofuegos, palas, rastrillo cegador, machete con funda, pulasky, a los municipios de: casabianca, icononzo, herveo, murillo,roncesavalles, rioblanco,rovira, flandes y san luis igualmente se han apoyado a los municipios en la problematica de incendios forestales tales como: valle de san juan, san luis ,piedras , ortega, rovira, prado,alvarado, lerida, etc
<b>PROGRAMA No.. 6. DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>					
<b>Proyecto No.. 6.1. Identificación de escenarios de cambio climático y desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático</b>					
Formulación de una Estrategia Regional para la adaptación al cambio climático en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – PNACC; La Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en CarboNo. – ECDBC, la Estrategia de Educación, Formación y Sensibilización de Públicos sobre Cambio Climático, MDL y ENREDD+ .	No. de estrategias implementadas para mitigación y/o adaptación de cambio climático	Oficina de Planeación	1	100%	Se realizo Convenio con la corporacion ONF-ANDINA para el fortalecimiento iniciativa ENREDD
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 4: PROMOCIÓN DE UN DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE</b>					
<b>PROGRAMA No.. 7. DIAGNÓSTICOS SECTORIALES Y FOMENTO A LAS AGENDAS DE PRODUCCIÓN LIMPIA Y CONSUMO SOSTENIBLE</b>					
<b>Proyecto No.. 7.1. Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental</b>					

Priorización de usuarios para fomentar programas de producción limpia en el sector agrícola y pecuario	No. de usuarios en programas de fomento	Subdirección de Desarrollo Ambiental	4	75%	se fortalecieron proyectos de asociatividad mediante los siguientes contratos: Contrato de cooperación No 0382 entre Cortolima y la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PORCICULTORES,  Contrato interadministrativo No 010 de 2015 entre Cortolima y el municipio de Anzoátegui,  Contrato de cooperación No 357 de 2015 entre Cortolima y la Cooperativa de productores de Higuera y cacao
Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Ambiental y de la estrategia de mercados verdes y ecoturismo del Departamento del Tolima	Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	100%	se firmo convenio adaeol
Consolidación e implementación de Convenios y proyectos piloto de Producción Limpia sector agrícola y pecuario	No. de Convenios de producción limpia sector pecuario consolidados anuales	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	90%	Se han firmado 9 convenios así. EN EL SECTOR AGRICOLA. Se firmaron 6 convenios así: - No 021 de 2015 entre Cortolima Y El Municipio De Ibagué procas - No 411 de 2015 con asociacion de aloe vera -No 360 de 2012 con asobrisan ( achiras de san cayetano) - adición al convenio arrocero 317/2010 - adición al convenio molinero 14672010 - No 481 de 2015 corporacion emprender instalaciones estufas ecoeficientes municipio fresco EN EL SECTOR PECUARIO. Se han realizado 3 convenios así: - 316 de 2015 entre Cortolima y COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA, para la implementación de modelos productivos sostenibles en los municipios de Honda, mariquita, Lérida y piedras. - 383 de 2015 entre Cortolima y COMITÉ DE GANADEROS DEL TOLIMA, para la implementación de 12 hectáreas de sistemas silvopastoriles intensivos en la cuenca del río Amoyá -Adición por 5 años mas al convenio 097 de 2010 entre Cortolima y la Asociación Colombiana de Porcicultores.
Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RESPEL, RAEE, etc)	% de estrategia de promoción de acciones de postconsumo	Subdirección de Desarrollo Ambiental	40	75%	Se realizo un Convenio de Comodato No. 001 del 21 de Enero de 2015 con La CORPORACIÓN PUNTO AZUL, con el fin de ir adoptando metodologías de producción más limpia, para lograr progresivamente el manejo integral (recolección, transporte y disposición final adecuada) de medicamentos vencidos
<b>PROGRAMA No.. 8. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO</b>					
<b>Proyecto No.. 8.1. Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente</b>					
Diseñar la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire. (adquisición de equipos)y Mantenimiento y calibración de los mismos)	Red implementada de calidad de aire	Subdirección de Calidad Ambiental	1	75%	Se suscribió nuevo comodato con el ministerio de 2 partisoles para poder ampliar la red de calida de aire (falta mantenimiento); dado que se requiere como mínimo 3 equipos para que la red sea eficiente.
Diseñar la red de calidad de ruido de acuerdo al protocolo de control y vigilancia (adquisición de equipos)	Red implementada de control de ruido	Subdirección de Calidad Ambiental	1	75%	Se realizó el apoyo del día de no carro, actualización del mapa de isofonas.
Realizar un modelo de dispersión para determinar la influencia de la actividad industrial en su emisión de gases industriales a la atmosfera para el municipio de Ibagué.(realizar Inventario de Fuentes fijas)	Modelo de dispersión para emision de gases industriales realizado	Subdirección de Calidad Ambiental	1		
Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar Inventario fuentes Moviles y fuentes Fijas)	No. de Operativos de monitoreo de fuentes moviles	Subdirección de Calidad Ambiental	6	83%	Estamos en el proceso de certificación con el IDEAM, se requiere apoyo logístico para el mismo (certificación de la ISO 17025, curso de mecanica automotriz, adquisición de la vans, entre otros). Se han ejecutado 5 operativos
<b>Proyecto No.. 8.2. Estrategia para la prevención y reducción por el impacto por la actividad minera en el departamento</b>					
Campaña de prevención y promoción informativa sobre la Normatividad de la actividad minera	No. de Eventos de prevención y promoción No.rmatividad minera	Subdirección de Calidad Ambiental	2	75%	

Construcción del inventario de contexto minero (base de datos) activo y vigente (actualización)	Una Base de datos de inventario de contexto minero	Subdirección de Calidad Ambiental	1	75%	En ejecución cv. 004 del 9 de abril de 2015, suscrito con el ministerio de minas
Instructivo - manual para los procesos de evaluación y seguimiento en temas minero-energético.	No. de Manuales para evaluación formulados y actualizado en temas mineros	Subdirección de Calidad Ambiental	1	75%	
Implementación de la Unidad de gestión minero-energética de acción prioritaria regional	Unidad de gestión minero-energética	Subdirección de Calidad Ambiental	1	100%	
<b>Proyecto No.. 8.3. Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas</b>					
Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente (ruido y calidad de aire, vertimientos, disposición de residuos).	No. de Visitas para control y vigilancia de Recursos Naturales	Subdirección de Calidad Ambiental	902	105%	Se han realizado 944 visitas de control y vigilancia por parte de la subdirección de calidad ambiental; se debe sumar lo de las direcciones territoriales
Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en la región	% Programa de evaluación y seguimiento implementado	Subdirección de Calidad Ambiental	100	75%	Se han realizado visitas de evaluación y seguimiento a 2.330 expedientes, teniendo en cuenta que el mayor número corresponde a los PAF y concesiones de aguas, seguidos de la actividad minera y las estaciones de servicio.
Investigaciones y sanciones por infracciones a los recursos naturales y al medio ambiente	% Programa de sancionamiento implementado	Oficina Jurídica	100	121%	La meta del PAI esta establecida para el 2015 es: 1250 dividido en 500 Auto de indagacion preliminar, 350 Resoluciones de Inicio, Resolucion impone medida preventiva, Recursos de reposicion, apelacion y revocatorias, Resoluciones de pliego de cargos y Resolucion que modifica, aclaraciones, vinculaciones y adiciones; 200 Resoluciones Decision de fondo y 200 autos de liquidacion de multa, etapa probatoria, admision de recursos, ordenando copias y solicitando aclaracion de informes tecnicos de las cuales durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2015 se ejecutaron: autos de indagacion preliminar (487), Resolucion inicio sancionatorio (149), Medidas preventivas (42), resolucion de pliego de cargos (143) , decision de fondo (186), recurso de reposicion, apelacion y revocatoria directa (59) y (441) autos de liquidacion de multa, etapa probatoria, admision de recursos, ordenando copias y solicitando aclaracion de informes tecnicos.
Promoción y control de la gestión integral de los residuos o desechos peligrosos (Implementación del Plan de acción)	No. de Acciones	Subdirección de Calidad Ambiental	1	75%	En ejecución contrato con ONG
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 5: ORDENAMIENTO AMBIENTAL URBANO. Y REGIONAL</b>					
<b>PROGRAMA No.. 9. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE EVALUACIONES ESTRATEGICAS Y DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y REGIONAL</b>					
<b>Proyecto No.. 9.1. Construcción de la Línea base ambiental urbana.</b>					
Formulación, adopción e implementación de un plan de monitoreo y seguimiento de los recursos naturales renovables urbano regionales a partir del observatorio ambiental.	No. de Municipios con Monitoreos de la calidad ambiental urbana (ICAU)	Oficina de Planeación	8	80%	Se tiene programado adelantar el monitoreo de los municipios restantes en el segundo semestre.
<b>Proyecto No.. 9.2. Consolidación y divulgación de los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y regional</b>					
Implementación de estrategias de divulgación y socialización que permita mejorar el conocimiento público de la base natural y línea base ambiental urbana y los riesgos.	No. de Talleres territoriales para divulgar el conocimiento ambiental urbano.	Oficina de Planeación	3	10%	Están programados para el segundo semestre del presente año.
<b>Proyecto No.. 9.3. lineamientos ambientales que contribuyan al mejoramiento de la calidad del habitat</b>					
Articulación de instancias e instrumentos para la gestión del recurso hídrico en áreas urbanas con los Planes de Ordenamiento territorial, manejo de residuos sólidos y líquidos	No. de Talleres para articular instrumentos de gestión ambiental	Oficina de Planeación	2	10%	Están programados para el segundo semestre del presente año.
<b>Proyecto No.. 9.4. Participación en Evaluaciones Estratégicas Ambientales de Procesos Regionales de desarrollo y Ordenamiento Territorial</b>					
Seguimiento ambiental a los Planes de Ordenamiento Territorial.	No. de Municipios con seguimiento a POT	Oficina de Planeación	8	80%	Se tiene programado adelantar el monitoreo de los municipios restantes en el segundo semestre.
<b>PROGRAMA No.. 10. APOYO A LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN CENTROS URBANOS</b>					
<b>Proyecto No.. 10.1. Apoyo y seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.</b>					
Seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos sólidos-PGIRS y cierre botaderos	No. de PGIRS con seguimiento	Subdirección de Calidad Ambiental	47	83%	Se han realizado visitas de seguimiento y conceptos técnicos 39.
Seguimiento a los sitios de disposición final de residuos sólidos	No. de sitios de disposición final de RS con seguimiento	Subdirección de Calidad Ambiental	46	80%	Se han realizado entre conceptos y visitas de seguimiento 37.
<b>Proyecto No.. 10.2. Apoyo a la formulación e implementación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) y proyectos de saneamiento básico</b>					
Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	No. de PSMV en seguimiento	Subdirección de Calidad Ambiental	39	79%	Se han realizado 31 conceptos técnicos de los diferentes expedientes y visitas



Apoyo a la implementación y/ optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales	Número de proyectos de tratamiento de aguas residuales apoyados"	Subdirección de Desarrollo Ambiental	6	67%	Se realizaron 4 convenios los cuales están direccionados al saneamiento de las fuentes hídricas : - Convenio interadministrativo No 020 de 2015 entre CORTOLIMA Y MUNICIPIO DE ALVARADO. -Convenio interadministrativo No 019 de 2015 entre CORTOLIMA Y EL IBAL(brisas del combeima) - Convenio 244 de 05/05/2015 celebrado entre CORTOLIMA Y LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA - convenio 8 de 2015 entre Cortolima y el Ibal para la mitigación del riesgo en la cuenca del río combeima en el corregimiento de juntas Igualmente se realizo adición al cto 470/2014 y al cto de interventoría 506 de 2014 para la optimización de la plar de alpujarra.
<b>PROGRAMA No.. 11. FOMENTO AL DESARROLLO DE ESPACIO PÚBLICO VERDE Y DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS URBANOS</b>					
<b>Proyecto No.. 11.1. Establecimiento proyectos piloto de agricultura urbana</b>					
Formulación, implementación y seguimiento de proyectos piloto de agricultura urbana. Procesos de Agricultura Urbana en Ibagué y otros municipios.	No. de núcleos de autoformación implementados.	Subdirección de Desarrollo Ambiental	4	100%	Se realiza contrato de cooperación. Ambiente y desarrollo ( 55 del 11-02 2015); 4 nucleos, san luis, valle de san juAN, ortega y coyaima
<b>Proyecto No. 11.2. Diseño paisajístico del sistema de espacio publico (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento</b>					
Censo del arbolado urbaNo. en municipios del departamento del Tolima - Plan dede Silvicultura en municipios del Departamento.	No. de Convenios para censo de arbolado urbaNo y70 proyectos de Silvicultura Urbana en municipios del departamento	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	100%	Se realizaron 3 convenios así. - 358 de 2015 entre Cortolima y la Corporación San Jorge, cuyo objeto es la recuperación del arbolado urbano del separador de la avenida 19, carrera 8 y carrera 2ª, el separador de la avenida 69, carrera 5 y avenida Ambala; así mismo el separador de la avenida guabinal calle 15 a la calle 18 en el municipio de Ibagué Tolima. -018 de 2015 entre Cortolima y el Municipio de Espinal, cuyo objeto es la silvicultura para el municipio de espinal y corregimiento de Chicoral -. 375 de 2015 entre Cortolima y la Corporación Desarrollo Sostenible para el Tolima con el objeto de aunar esfuerzos económicos, técnicos, humanos y logísticos para desarrollar el proyecto denominado "implementación de acciones de manejo silvicultura del arbolado urbano de Ibagué en las comunas 11 y 12.
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 6: CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL COMPROMETIDA</b>					
<b>PROGRAMA No.. 12. EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL SECTOR FORMAL Y NO FORMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA</b>					
<b>Proyecto No.. 12.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal</b>					
Implementacion de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)	No. de PRAE implementados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	60%	Se firma el convenio de cooperación No 224 de 2015 con la Fundación Promoviendo cuyo objetivo es " Aunar esfuerzos, técnicos, económicos y humanos, para desarrollar el proyecto denominado "REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES PRAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE ESPINAL, FALAN, FRESNO, LERIDA, PALOCABILDO, PIEDRAS, VALLE DE SAN JUAN, VENADILLO, AMBALEMA Y SAN LUIS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
Asesoríay acompañamiento de Proyectos ambientales escolares PRAE	No de PRAE asesorados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	40	70%	se suscribe convenio con gobernaciondel tolima -SED para la asesoría y formulacion de 40 proyectos ambientales escolaes y se encuentra en la fase III
Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA)	CIDEA departamental en funcionamiento y fortalecido	Subdirección de Desarrollo Ambiental	1	80%	Se realiza convenio interadministrativo Gobernacion del Tolima SED para Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental (CIDEA)

Creación y/o Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipales (CIDEA)	No. de CIDEA municipales fortalecidos	Subdirección de Desarrollo Ambiental	10	90%	En la creación y/o fortalecimiento de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipales (CIDEA), la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA esta realizando asesoría, fortalecimiento y dinamización de los comités municipales del departamento del Tolima.
Asesoría y acompañamiento de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)	No. de PROCEDA proyectados asesorados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	35	40%	Se firmaron 2 convenios para la formulación y asesoría con la corporación sol y luna y la fundación construyamos colombia
Implementación de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)	No. de PROCEDA proyectados implementados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	48	40%	se firmaron 4 convenios para la implementación de proceda con la corporación Destino verde, colombia verde, construyamos colombia y sol y luna
Formación de promotores y gestores ambientales	No. de promotores y/o gestores formados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	180	83%	La formación de promotores y gestores ambientales desarrolla con los Patrulleros Ambientales de cincuenta y cinco (55) Instituciones Educativas Públicas (39) y privadas (16) del Municipio de Ibagué, los cuales fueron elegidos en el Gobierno Escolar. - igualmente convenio con orquídeas del tolima para el evento de avistamiento de aves - convenio con fundación san jorge para formación de promotores ambientales en tres instituciones educativas
Fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas	No. de resguardos y/u organizaciones fortalecidas en el componente ambiental	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	80%	Se firmó el convenio de Cooperación No. 082 del 23 de febrero de 2015, con la Asociación de Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Tolima, para el desarrollo del proyecto de fortalecimiento de etno educación ambiental denominado "Segunda fase de educación Ambiental y fortalecimiento de la Guardia Indígena para un Territorio Pijao Ambientalmente sostenible en donde se realizaron 3 talleres, cubriendo un promedio de 130 personas, pertenecientes a resguardos y cabildos indígenas de los municipios de Chaparral, Coyaima, Ibagué, Natagaima, Ortega, Prado, Purificación, Rioblanco, Saldaña y San Antonio.
Implementación de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública.	No. de eventos de la estrategia de democratización realizados	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	33%	Se realiza la audiencia pública de rendición de cuentas en el municipio de chaparral.
Implementación de redes ambientales para fomento de la cultura ambiental	No. de redes ambientales creadas y/o fortalecidas	Subdirección de Desarrollo Ambiental	2	60%	se firmo convenio con la fundacion colombianos por el mundo para el fortalecimiento de redes de instituciones educativas
<b>PROGRAMA No. 13. IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS DE FOMENTO PARA LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA AMBIENTAL</b>					
<b>Proyecto 13.1. Desarrollo de la estrategia de comunicación institucional</b>					
Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental en medios de comunicación masiva	Estrategia anual de divulgación institucional implementada	Oficina de Comunicaciones	1	78%	Se determinó en comité editorial la estrategia de divulgación en medios radiales, digitales y televisivos regionales con el objetivo de posicionar campañas de educación ambiental de acuerdo al calendario ecológico. (cuidado de los recursos naturales, prevención de incendios forestales, ahorro del agua) se tiene al año programado tener al aire: 9000 Minutos de campañas de educación ambiental: se ha cumplido con 6750
Implementar las estrategias de comunicación internas y externas	No. de Estrategia de comunicación implementadas	Oficina de Comunicaciones	9	79%	48 Programas radiales Institucionales: 36; 240 Secciones Institucionales - Radiales: 180; diseño Coleccionables: 2; 3 Boletín de prensa semanales: 108; Actualización de la Página WEB 3 veces por semana: 108; Actualización del Facebook y el Twitter Institucional 3 veces a la semana: 108; 96 secciones ambientales en video: 72; Actualización del grupo whatsapp 3 veces a la semana: 108; 48 murales divulgativos digitales: 36; 2 diseños plegables divulgativos : 2; 44 boletines internos para intranet mensuales CORTOLIMA Al Día: 32; Blog interno CORTOLIMA Al Día: 36.
<b>Proyecto 13.2. Realización de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental</b>					

Desarrollo y apoyo de eventos de fomento a la formación de una cultura ambiental	No. de Eventos apoyados para la formación de una cultura ambiental	Subdirección de Desarrollo Ambiental	3	100%	Participación en el evento con un stand en EXPOFOLCLOR 2015 "LA FERIA NACIONAL DEL FOLCLOR" Se firma convenio de cooperación con la CORPORACIÓN FONDO BIOCOMERCIO COLOMBIA para realizar la "Preparación de productores de bienes y servicios del proyecto de Biocomercio-APC Colombia, del departamento del Tolima, para su participación en la sexta versión de Bioexpo Colombia 2015-Feria de productos y servicios de la biodiversidad amigables con el medio ambiente - apoyo en las celebraciones de calendario ecológico: día tierra, agua, flora etec
<b>LÍNEA ESTRATÉGICA No. 7: GESTIÓN INSTITUCIONAL TRANSPARENTE, EFICIENTE Y DE CALIDAD</b>					
<b>PROGRAMA 14. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD</b>					
<b>Proyecto No.. 14.1. Sistematización y racionalización de tramites y gestión de proyectos.</b>					
Optimización del sistema de gestión documental Corporativo (clasificación documental y archivo)	Sistema de gestion documental optimizado	Oficina de Planeación	1		
Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites	No. de Tramites racionalizados	Oficina de Planeación	10	100%	Tramites inscritos 20 <a href="http://www.suit.gov.co/">http://www.suit.gov.co/</a> y estandarizados Certificación ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor Certificación de las inversiones para el control y mejoramiento del medio ambiente Certificación para importar o exportar productos forestales en segundo grado de transformación y los productos de la flora silvestre no obtenidos mediante aprovechamiento del medio natural Concesión de aguas subterráneas Concesión de aguas superficiales - Corporaciones Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos Licencia ambiental Permiso ambiental para jardines botánicos Permiso ambiental para zoológicos Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones Permiso de vertimientos Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados Permiso para el aprovechamiento forestal de bosques naturales únicos, persistentes y domésticos Plan de contingencia para el manejo de derrames de hidrocarburos o sustancias nocivas Plan de saneamiento y manejo de vertimientos Registro de libro de operaciones Registro de plantaciones forestales protectoras Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica
Optimización de los sistemas de información corporativos y pagos electrónicos e incluye el pago vitalicio)	No. de Sistemas de información institucionales optimizados	Oficina de Planeación	2	100%	Meta cumplida.
Diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento del sistema de Banco de proyectos institucional	No. de Fases realizadas del Sistema de Banco de Proyectos (Fase I Diseño, Fase: Desarrollo; Fase III Implementación)	Oficina de Planeación	1	100%	En el año 2015 se recibieron 86 proyectos en el Banco de Proyectos, de los cuales 57 han sido viabilizados para su ejecución.
Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, Instalación de herramientas de apoyo, actualización catastro)	No. de Municipios apoyados en el sistema de cobro predial y en actualización catastral	Oficina de Planeación	47		
<b>Proyecto No.. 14.2. Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de GobierNo. en línea</b>					

Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha de la implementación del Sistema de Información Ambiental regional, priorizando los subsistemas de Gestión Ambiental Municipal -SIGAM y el Sistema de información del recurso hídrico	Fases del Sistema de Información Ambiental Regional implementada (Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha)	Oficina de Planeación	1	80%	Se encuentra en ejecución la segunda fase del censo de usuarios del Río Cucuana con el fin de realizar el cargue de la información pertinente al SIRH. Se adquirió UN NAS STORAGE PARA EL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE CORTOLIMA, en el cual se está almacenando toda la información cartográfica y documental que soporta el sistema. Se suscribió el CPS 489 de 2015 para el Diseño y puesta en marcha del Sistema de Información Ambiental de CORTOLIMA - GEOAMBIENTAL.
Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de Gobierno en línea	Fase de optimización del Sitio Web	Oficina de Planeación	1		
Adquisición y actualización de Hardware y software institucional	No. de Equipos adquiridos	Oficina de Planeación	19		
Instalación y optimización de Infraestructura de redes y de comunicación (Canales de datos, regulación eléctrica, seguridad y auditoría, telefonía IP)	No. de Redes de comunicación y eléctricas	Oficina de Planeación	6	100%	* Canales de datos sobre fibra óptica en Melgar y sede centro * Radio enlace en Lérída, Purificación y Chaparral * Canal de 20 megas para oficina de proyectos * Canal de 6 megas para formalización minera * Se implementó una zona Wifi para cobertura de toda la sede centro.
Implementación de una estrategia de visibilización y divulgación de la gestión institucional (CORTOLIMA VISIBLE: Rendición pública de cuentas, Informes de gestión, Índices de desempeño, tableros de control, etc)	No. de Publicaciones de la estrategia de divulgación de la gestión institucional	Oficina de Planeación	3	90%	Se encuentra en edición en el Nuevo día los Activos ambientales del departamento del Tolima; se realizó el informe de gestión del primer semestre de la vigencia 2015 y se encuentra en elaboración un resumen de las acciones realizadas en el departamento del Tolima en el tema ambiental durante el 2012-2015.
<b>Proyecto No. 14.3. Consolidación y sostenimiento del sistema integrado de Gestión</b>					
Mantenimiento y evaluación del Sistema integrado de Gestión	Sistema Integrado de gestión mantenido y evaluado	Oficina de Planeación	1	70%	Se ha realizado 10 reuniones del grupo CAMEDA, para darle trámite a los ajustes del sistema de gestión integrado y se está en fase II de la implementación de la 27001
Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Institucional Ambiental-PIGA	PIGA Optimizado	Oficina de Planeación	1	70%	SE HA REALIZADO LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION DEL PIGA Y SUPERVISION ACTIVIDADES DE LOS COMPONENTES DE AGUA , AIRE ENERGIA , RESIDUOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS SE HAN REALIZADO 2 COMITES PIGA
<b>Proyecto No. 14.4 Fortalecimiento y formación del talento Humano.</b>					
Implementación del Plan de Capacitación, apoyo a los valores y competencias del fomento del talento Humano.	No. de integrantes del SINA Capacitados en valores y competencias	Subdirección Administrativa y Financiera	60		
<b>TOTAL CUMPLIMIENTO DEL PAI</b>				<b>81%</b>	

<b>CUMPLIMIENTO PROMEDIO POR ÁREA</b>	Subdirección de Planeación y Gestión Tecnológica	79%
	Subdirección de Desarrollo Ambiental	80%
	Subdirección Administrativa y Financiera	100%
	Subdirección de Calidad Ambiental	84%
	Oficina Jurídica	121%
	Oficina de Comunicaciones	78%

























































